



Plan d'Organisation Frontend — ServiLoc

Révision v2

Date : 05 Juin 2026 — *Mise à jour post-élargissement d'équipe*

Stack : React + Vite + Tailwind CSS v4 + React Router v6 + Axios

Cadre : 9 membres | 4 semaines | 29 écrans | Semaine 1 en cours

Contexte de cette révision

L'équipe passe de 6 à 9 membres avec l'arrivée de Marcelle, Zynelle et Murielle en cours de Semaine 1. Les fondations techniques sont déjà posées par M1 (composants, routing, tokens à ~80%). Le périmètre est étendu de 16 à **29 écrans** pour couvrir la totalité des interfaces définies dans `serviloc_composants.md`. Les attributions d'écrans des membres M1 à M6 du planning v1 sont conservées intactes — seuls des écrans supplémentaires leur sont attribués. Les 13 nouveaux écrans sont distribués entre les nouveaux membres et les anciens membres disposant de capacité restante.



Équipe & Répartition des Rôles (v2 — 9 membres)

Code	Membre	Niveau / Rôle	Responsabilités principales
M1	Krisan	Référent technique (Avancé)	Setup (✅ terminé), composants core (✅ terminé), dashboard & statistiques & paiements admin, review de toutes les PR, déblocage de l'équipe.
M2	Tresor	Intermédiaire	Auth (inscription/OTP), notation prestataire. <i>(Planning v1 inchangé)</i>
M3	Archange	Débutant	Nouvelle demande, demandes disponibles, créer devis. <i>(Planning v1 inchangé)</i>
M4	Kenfack	Débutant	Dashboard prestataire, démarrer mission, signaler litige, + tâche terminée. <i>(1 écran ajouté)</i>
M5	Patricia	Débutant	Connexion admin, suivi de mission, + historique gains. <i>(1 écran ajouté)</i>
M6	Cynthia	Débutant + QA	Dashboard client, gestion utilisateurs, litiges admin, + commissions & paramètres. Tests QA hebdomadaires. <i>(1 écran ajouté)</i>
M7	Marcelle	Nouveau · Débutant	Connexion Service Client, devis vue client, paiements système.
M8	Zynelle	Nouveau · Débutant	Chat client-prestataire, profil prestataire, noter client.
M9	Murielle	Nouveau · Débutant	Mode urgence, contact urgence, traitement litige Service Client.



Matrice Complète des 29 Écrans

Les lignes surlignées en vert clair représentent les écrans nouvellement ajoutés par rapport au planning v1.

#	Priorité	Espace	Écran	Membre	UC Réf
01	P1	Auth	Inscription / Connexion	M2 · Tresor	UC1
02	P1	Auth	Vérification OTP	M2 · Tresor	UC1
03	P1	Auth	Connexion Admin	M5 · Patricia	UC29
04	P1	Auth	Connexion Service Client	M7 · Marcelle	UC35
05	P1	Client	Dashboard Client	M6 · Cynthia	UC2
06	P1	Client	Nouvelle Demande	M3 · Archange	UC2-3-4
07	P2	Client	Chat Client-Prestataire	M8 · Zynelle	UC8
08	P2	Client	Devis (vue client)	M7 · Marcelle	UC6-7
09	P2	Client	Suivi de Mission	M5 · Patricia	UC9-10
10	P2	Client	Notation Prestataire	M2 · Tresor	UC11
11	P3	Client	Signaler Litige	M4 · Kenfack	UC12
12	P3	Client	Mode Urgence	M9 · Murielle	UC13-14
13	P3	Client	Contact Urgence	M9 · Murielle	UC14
14	P1	Prestataire	Dashboard Prestataire	M4 · Kenfack	UC28
15	P2	Prestataire	Profil Prestataire	M8 · Zynelle	UC16-17
16	P1	Prestataire	Demandes Disponibles	M3 · Archange	UC19-21
17	P2	Prestataire	Créer Devis	M3 · Archange	UC22-23
18	P2	Prestataire	Démarrer Mission	M4 · Kenfack	UC24
19	P3	Prestataire	Tâche Terminée	M4 · Kenfack	UC25
20	P3	Prestataire	Noter Client	M8 · Zynelle	UC26
21	P3	Prestataire	Historique Gains	M5 · Patricia	UC27
22	P1	Admin	Dashboard Admin	M1 · Krisan	UC29
23	P2	Admin	Validation Prestataire	M1 · Krisan	UC30
24	P2	Admin	Gestion Utilisateurs	M6 · Cynthia	UC31
25	P2	Admin	Litiges Admin	M6 · Cynthia	UC34

#	Priorité	Espace	Écran	Membre	UC Réf
26	P3	Admin	Statistiques Admin	M1 · Krisan	UC36
27	P3	Admin	Commissions & Paramètres	M6 · Cynthia	UC37
28	P3	Admin	Paielements Système	M7 · Marcelle	UC38
29	P2	Service Client	Traitement Litige SC	M9 · Murielle	UC40-42

Récapitulatif par membre

Membre	Écrans attribués	Total
M1 · Krisan	22, 23, 26 (+ rôle review global)	3
M2 · Tresor	01, 02, 10	3
M3 · Archange	06, 16, 17	3
M4 · Kenfack	14, 18, 11, 19	4
M5 · Patricia	03, 09, 21	3
M6 · Cynthia	05, 24, 25, 27 (+ rôle QA)	4
M7 · Marcelle	04, 08, 28	3
M8 · Zynelle	07, 15, 20	3
M9 · Murielle	12, 13, 29	3
TOTAL		29



État d'Avancement au 05/06/2026 (Entrée S2)

Livrable	État	Responsable
Design tokens <code>tokens.css</code>	~80% (tokens urgence/XAF/ sidebar manquants)	M2
29 composants core	100%	M1
Routage & AuthGuard (16 routes)	100%	M1 + M5
Pages placeholder (16 fichiers)	100%	M1
<code>FormField</code> réutilisable	En attente	M3
<code>mockSwitch.js</code> + <code>apiClient.js</code>	En attente	M4
Variantes Sidebar + tokens rôle	En attente	M2
ShowcasePage <code>/showcase</code>	En attente	M6
Routes supplémentaires (13 nouvelles pages)	À créer	M1 (en S1 fin)
Pages avec données mock (29 écrans)	0%	Toute l'équipe (S2)
Intégration API réelle	0%	S3
QA / Déploiement	0%	S4



Plan d'Exécution — 4 Semaines (v2)

Semaine 1 — Fondations (*En cours — J3 à J5 restants*)

Règle d'or maintenue : Aucun code de page métier. Les nouveaux membres (M7, M8, M9) consacrent ces jours restants à leur intégration et à la prise en main des outils. M1 étend le routeur pour les 13 nouvelles routes.

Membres M1–M6 : tâches restantes (inchangées du planning v1)

Membre	Tâches J3–J5 restants	Statut
M1 · Krisan	Finaliser <code>DataTable</code> + <code>StatCard</code> · Ajouter les 13 nouvelles routes dans <code>src/router/</code> · Review des PR	 En cours
M2 · Tresor	Variante Sidebar (client/presta/admin/SC) + tokens CSS manquants	 En attente
M3 · Archange	Composant <code>FormField</code> réutilisable + validation de base	 En attente
M4 · Kenfack	<code>mockSwitch.js</code> + <code>apiClient.js</code> + <code>StatusBadge/RatingStars/PriceDisplay</code>	 En attente
M5 · Patricia	Finaliser routes app + AuthGuard actif (déjà partiellement fait)	 Partiel
M6 · Cynthia	<code>ShowcasePage</code> avec tous les composants sur <code>/showcase</code>	 En attente

Membres M7, M8, M9 — Intégration (J1–J5)

Ces membres rejoignent l'équipe en cours de semaine. Ils ne codent aucune page. Objectif : être opérationnels pour le premier jour de la S2.

Membre	Tâches d'intégration	Livrable attendu
M7 · Marcelle	Clone du repo · Lecture de <code>API_CONTRACT.md</code> + <code>serviloc_composants.md</code> · Navigation sur <code>/showcase</code> · Étude des écrans 04, 08, 28 (maquettes PNG) · Première PR : fichier <code>pages/auth/ServiceClientLoginPage.jsx</code> (placeholder vide)	Environnement local fonctionnel · 1 commit sur branche <code>feature/sc-login-m7</code>
M8 · Zynelle	Clone du repo · Lecture de <code>API_CONTRACT.md</code> + <code>serviloc_composants.md</code> · Navigation sur <code>/showcase</code> · Étude des écrans 07, 15, 20 · Première PR : fichiers <code>pages/client/ChatPage.jsx</code> + <code>pages/provider/ProviderProfilePage.jsx</code> (placeholders vides)	Environnement local fonctionnel · 1 commit sur branche <code>feature/chat-m8</code>
M9 · Murielle	Clone du repo · Lecture de <code>API_CONTRACT.md</code> + <code>serviloc_composants.md</code> · Navigation sur <code>/showcase</code> · Étude des écrans 12, 13, 29 · Première PR : fichiers <code>pages/client/UrgencyPage.jsx</code> + <code>pages/service-client/LitigeDetailPage.jsx</code> (placeholders vides)	Environnement local fonctionnel · 1 commit sur branche <code>feature/urgency-m9</code>

Livrables de fin de S1 (toute l'équipe) :

- `localhost/showcase` affiche tous les composants sans erreur.
- 0 page métier avec de vraies données (normal et voulu).
- Les 29 routes sont déclarées dans `src/router/` avec leurs placeholders.
- M7, M8, M9 ont chacun effectué ≥ 1 commit sur leur branche respective.

- `API_CONTRACT.md` versionné dans le dépôt.
- Tokens `--color-urgent` , `--color-xaf` et couleurs sidebar livrés par M2.

Semaine 2 — Pages P1 avec données mockées

🎯 **Objectif** : Livrer les 11 pages P1 fonctionnelles avec des données mockées. Les nouveaux membres (M7, M8, M9) codent leurs premières pages : Marcelle attaque sa page P1 (écran 04), tandis que Zynelle et Murielle démarrent leurs pages P2 les plus importantes (07 et 29), qui sont suffisamment bien définies pour être réalisées en S2.

M1 · Krisan

- **J1–J3** : Dashboard Admin (écran 22) avec `DataTable` et `StatCard` .
- **J4–J5** : ** Review systématique des PR de toute l'équipe avant fusion vers `develop` .

M2 · Tresor

- **J1–J3** : Écran 01 — Inscription/Connexion (formulaire complet : email, téléphone, mot de passe, toggle Client/Prestataire).
- **J4–J5** : ** Écran 02 — Vérification OTP (6 chiffres, countdown 45 s, renvoi).

M3 · Archange

- **J1–J3** : ** Écran 06 — Nouvelle Demande (stepper 5 étapes : catégorie, description, localisation, photos, récap).
- **J4–J5** : ** Écran 16 — Demandes Disponibles (grille de cards avec filtres zone/catégorie).

M4 · Kenfack

- **J1–J3** : ** Écran 14 — Dashboard Prestataire (4 `MetricCards`, missions récentes, planning disponibilité).
- **J4–J5** : ** Intégration des données mock complètes + empty states sur le dashboard prestataire.

M5 · Patricia

- **J1–J3** : ** Écran 03 — Connexion Admin (full-dark, `SectionCard` centré, message accès réservé).
- **J4–J5** : ** Fondation de l'écran 09 — Suivi Mission (structure de la page, données mock, sans la partie SSE).

M6 · Cynthia

- **J1–J3** : ** Écran 05 — Dashboard Client (`WelcomeBanner`, `CategoryGrid`, `RecentDemandsList`, `FinancialSummaryPanel`).

- J4–J5 :**** Tests de navigation complète** (toutes les pages P1 livrées cette semaine) + rapport `BUGS.md` vendredi.

M7 · Marcelle (*nouveau*)

- J1–J2 :**** Approfondissement des maquettes 04 et 08 · Étude des composants** `LoginForm` , `AlertBanner` , `SectionCard` .
- J3–J5 :**** Écran 04 — Connexion Service Client** (fond gris clair, `SectionCard` blanche centrée, icône casque, `AlertBanner` info droits limités).

M8 · Zynelle (*nouveau*)

- J1–J2 :**** Étude approfondie des composants** `ChatHeader` , `MessageThread` , `MessageBubble` , `ChatInputBar` , `MissionSidePanel` .
- J3–J5 :**** Écran 07 — Chat Client-Prestataire** (structure 2 colonnes : thread + sidebar mission, données mock statiques).

M9 · Murielle (*nouveau*)

- J1–J2 :**** Étude approfondie des composants** `LitigeDetailsPanel` , `MediationChatPanel` , `ResolutionPanel` , `PartiesConcerneesPanel` .
- J3–J5 :**** Écran 29 — Traitement Litige Service Client** (3 colonnes : détails litige, chat médiation, panel résolution, données mock).



Livrables de fin de S2 :

- 11 pages P1 rendues sans erreur console (01, 02, 03, 04, 05, 06, 14, 16, 22 + début 07 et 29).
- Navigation fluide entre toutes les pages développées.
- `VITE_USE MOCK=true` actif pour tous — aucun appel API réel.
- Rapport `BUGS.md` rempli par M6 (vendredi).
- Point de synchronisation 30 min avec l'équipe Backend (vendredi).

Semaine 3 — Pages P2 + P3 + Connexion API progressive



Objectif : Atteindre les 29 écrans fonctionnels. M1 intègre l'auth JWT réelle. Le reste de l'équipe connecte ses écrans aux endpoints au rythme des livraisons backend, avec maintien du fallback mock.

M1 · Krisan

- J1–J2 :****** Intégration auth JWT réelle (login → stockage token → activation AuthGuard).
- J3–J4 :****** Écran 23 — Validation Prestataire Admin (dossier, documents, acceptation/rejet).
- J5 :****** Début écran 26 — Statistiques Admin (structure, MetricCards, MissionsLineChart, PopularCategoriesPanel).

M2 · Tresor

- J1–J3 :****** Écran 09 (en binôme avec M5) → M2 prend la partie SSE / mise à jour statut temps réel.
- J4–J5 :****** Écran 10 — Notation Prestataire (StarRating interactif, RatingCriteriaGroup, commentaire, soumission).

M3 · Archange

- J1–J3 :****** Écran 17 — Créer Devis (QuoteMaterialsTable éditable, calcul automatique totaux, durée, QuoteTotalPreview).
- J4–J5 :****** Connexion API réelle `GET /provider/demands/available` (écran 16, avec fallback mock dans `.catch()`).

M4 · Kenfack

- J1–J3 :****** Écran 18 — Démarrer Mission (MissionStepList éditable, PreDepartChecklist, bouton CTA, MapEmbed).
- J4–J5 :****** Écran 11 — Signaler Litige (LitigeMotifSelector, PhotoUploader preuves, description). Début écran 19 — Tâche Terminée (confirmation fin mission + déclenchement libération séquestre).

M5 · Patricia

- J1–J3 :****** Finalisation écran 09 — Suivi Mission (MissionProgressHeader, MissionStepList readonly, SequestredAmountCard, LitigeAlertPanel, MapEmbed temps réel).
- J4–J5 :****** Liaison auth réelle sur les pages de connexion (03). Ajout systématique des loaders, error states et empty states sur écrans 03 et 09.

M6 · Cynthia

- J1–J3 :****** Écran 24 — Gestion Utilisateurs (SearchInput, TabBar, DataTable paginé, actions suspendre/réactiver).
- J4–J5 :****** Écran 25 — Litiges Admin (4 MetricCards, DataTable litiges, actions d'assignation agent).

M7 · Marcelle (nouveau)

- J1–J3 :****** Écran 08 — Devis vue client (QuoteTable lecture seule, PaymentMethodSelector, SecurePaymentInfo, boutons accepter/refuser).

- J4–J5 :****** Début écran 28 — Paiements Système (structure : MetricCards montants, RecentTransactionsTable globale, filtres opérateur Mobile Money).

M8 · Zynelle (*nouveau*)

- J1–J3 :****** Écran 15 — Profil Prestataire (3 SectionCards : infos perso, SkillTagInput compétences, zone d'intervention, + DocumentChecklist panneau droit).
- J4–J5 :****** Écran 20 — Noter Client (formulaire inverse : StarRating client, critères comportement/ponctualité, commentaire, confirmation envoi).

M9 · Murielle (*nouveau*)

- J1–J3 :****** Écran 12 — Mode Urgence (UrgencyBanner rouge avec CountdownTimer, grille NearbyProviderCard, badge URGENCE ACTIVE).
- J4–J5 :****** Écran 13 — Contact Urgence (sélection prestataire + confirmation de contact direct, retour statut). Finalisation écran 29 avec connexion API litige réelle si disponible.



Livrables de fin de S3 :

- 29 écrans tous opérationnels (avec données mock au minimum).
- Auth JWT branchée sur l'API réelle.
- Loaders + empty states présents sur tous les écrans.
- Parcours client de bout en bout validé (inscription → demande → devis → mission → notation).
- Rapport `BUGS.md` mis à jour par M6 (vendredi).

Semaine 4 — Stabilisation + Déploiement + Démo



Règles strictes : Aucune nouvelle fonctionnalité. Corrections de bugs, connexion des derniers endpoints, déploiement Vercel, répétitions de la démo. Ne jamais déployer un vendredi.

M1 · Krisan

- J1–J2 :****** Déploiement Vercel, CORS, variables d'environnement production.
- J3 :****** Finalisation écran 26 (Statistiques Admin) + écran 28 review.
- J4–J5 :****** Rédaction scénario de démo + finalisation `README`.

M2 · Tresor

- J1–J3 :****** Connexion routes backend (demandes, missions, notation — écrans 01, 02, 10).

- J4–J5 :****** Correction exclusive des bugs P1 sur ses écrans.

M3 · Archange

- J1–J3 :****** Raccordement devis et demandes disponibles à l'API réelle (écrans 16, 17).
- J4–J5 :****** Vérification responsive mobile 375 px sur ses 3 écrans.

M4 · Kenfack

- J1–J3 :****** Raccordement missions et litiges à l'API réelle (écrans 14, 18, 11, 19).
- J4–J5 :****** Polissage UX (hover states, transitions, focus rings) sur ses 4 écrans.

M5 · Patricia

- J1–J3 :****** Tests end-to-end du parcours complet (inscription → demande → mission → notation → historique).
- J4–J5 :****** 2 répétitions générales du scénario de démo avec toute l'équipe.

M6 · Cynthia — QA

- J1–J3 :****** Connexion de l'espace admin à l'API (écrans 05, 24, 25, 27).
- J4–J5 :****** Validation de la checklist QA finale : 29 écrans passés au peigne fin. Mise à jour finale de `BUGS.md`.

M7 · Marcelle (*nouveau*)

- J1–J3 :****** Finalisation et raccordement API écran 28 (Paielements Système). Connexion écran 08 (Devis client) et 04 (Connexion SC) à leurs endpoints.
- J4–J5 :****** Responsive 375 px sur ses 3 écrans + correction des bugs signalés par M6.

M8 · Zynelle (*nouveau*)

- J1–J3 :****** Raccordement API écran 07 (Chat — websocket ou SSE), écran 15 (Profil), écran 20 (Noter Client).
- J4–J5 :****** Responsive 375 px sur ses 3 écrans + correction des bugs signalés par M6.

M9 · Murielle (*nouveau*)

- J1–J3 :****** Raccordement API écran 29 (Litige SC), finitions écrans 12–13 (urgence).
- J4–J5 :****** Support QA général (buffer imprévus) + responsive 375 px sur ses 3 écrans.

Livrables de fin de S4 :

- Application en ligne sur Vercel, 29 écrans accessibles.
- Scénario de démo répété avec succès ≥ 2 fois.
- Tous les endpoints backend disponibles connectés.
- Responsive 375 px validé sur les 29 écrans.
- README finalisé (installation locale < 5 min).
- BUGS.md : 0 bug P1 ouvert.

| Règles Non Négociables (v2 — applicable à tous les 9 membres)

Les règles du planning v1 restent en vigueur pour M1–M6. Les règles suivantes s'appliquent également aux nouveaux membres :

- `/src/components/` appartient à M1. M7, M8 et M9 importent les composants, ils ne les créent ni ne les modifient. Toute demande de composant manquant passe par M1 via un commentaire dans la PR.
- Pas de code de page en S1. Les placeholders (fichiers vides avec `export default`) sont autorisés et requis. Aucune logique UI réelle en S1.
- Branches Git dédiées. Conventions pour les nouveaux membres :
 - `feature/sc-login-m7` (Marcelle)
 - `feature/chat-m8` (Zynelle)
 - `feature/urgency-m9` (Murielle)
- Daily Standup 15 min. Format strict : Fini / En cours / Bloqué. Si bloqué depuis > 2 h, solliciter de l'aide immédiatement.
- `VITE_USE MOCK=true` pour tous en S1 et S2. Seul M1 bascule les endpoints en S3.
- M6 est le QA officiel pour les 29 écrans, incluant les écrans des nouveaux membres. Rapport `BUGS.md` tous les vendredis.
- Un fichier = un seul responsable à la fois. Coordination orale obligatoire avant toute PR touchant un fichier modifié par un collègue la même semaine.
- Déploiements uniquement lundi–jeudi en S4.

| Stratégie d'Intégration Progressive

Semaine	VITE_USE MOCK	Qui bascule	Comportement
S1	true (Tous)	—	Aucun appel API. Focus composants + intégration M7/M8/M9.
S2	true (Tous)	—	Aucun appel API. Assemblage des 29 pages avec mocks.
S3	false (M1 seul d'abord)	M1 puis équipe	Auth réelle, puis endpoints progressifs. Fallback mock dans <code>.catch()</code> .
S4	false (Tous)	Chaque membre sur son périmètre	Intégration finale. Fallback = filet de sécurité en démo.

```
// Pattern obligatoire – valable pour M7, M8, M9 aussi
export async function getServiceClientLitige(id) {
  return getMock(mockLitigeDetail, () => axios.get(`/sc/litiges/${id}`));
}

getLitigeDetail(id)
  .then(setData)
  .catch(() => setData(mockLitigeDetail.data)); // Fallback démo
```

Architecture des Dossiers — Extension v2

```

src/
├── components/
│   │   🛠 M1 UNIQUEMENT
│   ├── common/           (25 composants – 100% livrés)
│   ├── auth/
│   ├── client/
│   ├── provider/
│   ├── admin/
│   └── service-client/    ← NOUVEAU (composants SC si besoin)
├── pages/
│   ├── auth/
│   │   ├── RegistrationPage.jsx      M2 (01)
│   │   ├── OTPVerificationPage.jsx   M2 (02)
│   │   ├── AdminLoginPage.jsx        M5 (03)
│   │   └── ServiceClientLoginPage.jsx M7 (04) ← NOUVEAU
│   ├── client/
│   │   ├── DashboardPage.jsx         M6 (05)
│   │   ├── NewDemandePage.jsx        M3 (06)
│   │   ├── ChatPage.jsx              M8 (07) ← NOUVEAU
│   │   ├── QuoteDetailPage.jsx       M7 (08) ← NOUVEAU
│   │   ├── MissionTrackingPage.jsx   M5 (09)
│   │   ├── RatingPage.jsx            M2 (10)
│   │   ├── LitigePage.jsx            M4 (11)
│   │   ├── UrgencyPage.jsx           M9 (12) ← NOUVEAU
│   │   └── UrgencyContactPage.jsx    M9 (13) ← NOUVEAU
│   ├── provider/
│   │   ├── DashboardPage.jsx         M4 (14)
│   │   ├── ProfilePage.jsx           M8 (15) ← NOUVEAU
│   │   ├── AvailableDemandsPage.jsx  M3 (16)
│   │   ├── CreateQuotePage.jsx       M3 (17)
│   │   ├── StartMissionPage.jsx      M4 (18)
│   │   ├── MissionCompletedPage.jsx  M4 (19) ← NOUVEAU
│   │   ├── RateClientPage.jsx        M8 (20) ← NOUVEAU
│   │   └── EarningsHistoryPage.jsx   M5 (21) ← NOUVEAU
│   ├── admin/
│   │   ├── DashboardPage.jsx         M1 (22)
│   │   ├── ProviderValidationPage.jsx M1 (23)
│   │   ├── UserManagementPage.jsx    M6 (24)
│   │   ├── LitigesPage.jsx           M6 (25)
│   │   ├── StatisticsPage.jsx        M1 (26) ← NOUVEAU
│   │   ├── CommissionsPage.jsx       M6 (27) ← NOUVEAU
│   │   └── PaymentsPage.jsx          M7 (28) ← NOUVEAU
│   └── service-client/
│       └── LitigeDetailPage.jsx       M9 (29) ← NOUVEAU
├── services/
│   ├── apiClient.js      M4 (S1)
│   ├── mockSwitch.js     M4 (S1)
│   ├── authService.js
│   ├── clientService.js
│   ├── providerService.js
│   └── adminService.js

```

```

|   └─ serviceClientService.js      ← NOUVEAU (M9)
|
└─ data/                          📊 Données mock (déjà générées pour les 16 premiers)
    └─ auth/
    └─ client/
    └─ provider/
    └─ admin/
    └─ shared/
    └─ service-client/            ← NOUVEAU (M9 génère le mock litige SC)

```



Guide de Démarrage Rapide pour M7, M8, M9

```

# 1. Cloner le dépôt et installer
git clone <repo-url>
cd serviloc-frontend
npm install

# 2. Créer son fichier .env.development à la racine
VITE_USE MOCK=true
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080

# 3. Lancer l'application
npm run dev
# → http://localhost:5173

# 4. Tester le showcase
# → http://localhost:5173/showcase

# 5. Tester la navigation avec un rôle mock
# Dans la console du navigateur :
__sl.setMockUser('client')    # → dashboard client
__sl.setMockUser('provider')  # → dashboard prestataire
__sl.setMockUser('admin')     # → dashboard admin
__sl.setMockUser('sc')        # → espace service client

# 6. Créer sa branche
git checkout -b feature/sc-login-m7    # Marcelle
git checkout -b feature/chat-m8        # Zynelle
git checkout -b feature/urgency-m9     # Murielle

```

Lecture obligatoire avant de toucher au code :

1. `API_CONTRACT.md` — tous les endpoints, types de données, schémas d'erreur
2. `serviloc_composants.md` — props détaillées de chaque composant à utiliser
3. `src/styles/tokens.css` — palette de couleurs, espacements, typographie
4. `RULES.md` (ou section Règles de ce document) — conventions Git et code

Document v2 — ServiLoc Frontend — 05/06/2026

Généré à partir de : ServiLoc_Plan_Frontend.md (v1) + serviloc_composants.md + etat_avancement_serviloc.md